



NEXUS
RETAIL
AUDIT • ANALYTICS • INSIGHTS

NR - 001 PROJECT CHARTER

Audit Analytics Platform

Projeto de Business Intelligence
e Auditoria de Perdas

VERSÃO 1.0

JULHO 2026

DADOS QUE **CONECTAM**.
INSIGHTS QUE **TRANSFORMAM**.



AUDITORIA
INTELIGENTE



ANÁLISES QUE
GERAM VALOR



DECISÕES COM
PRECISÃO



Executive Summary

O projeto Audit Analytics Platform foi concebido para apoiar a transformação digital da área de Auditoria da Nexus Retail, substituindo processos manuais por uma plataforma analítica integrada. A iniciativa permitirá consolidar estratégicos, reduzir perdas operacionais e oferecer suporte à tomada de decisão da diretoria.



Sumário

Ficha Técnica 3

Histórico de Versões 3

Aprovação 3

Objetivo 3

Justificativa 4

Cronograma 4

Stakeholders 4

Riscos..... 5

Entregáveis 5

Ficha Técnica

Campo	Informação
Documento	NR-001
Nome	Project Charter
Projeto	Audit Analytics Platform
Cliente	Nexus Retail
Versão	1.0
Autor	Alessandra Lira Oliveira
Data	Julho/2026
Status	Approved

Histórico de Versões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	Jul/2026	Alessandra Lira Oliveira	Versão inicial

Aprovação

Nome	Cargo	Status
CEO	Diretor Executivo	Aprovado
Diretor de Operações	Sponsor	Aprovado
Gerente Nacional de Auditoria	Business Owner	Aprovado

Objetivo

Desenvolver uma plataforma de Business Intelligence para consolidar as informações de auditoria da Nexus Retail, permitindo monitorar perdas

operacionais, apoiar decisões estratégicas e promover a melhoria contínua dos processos.

Justificativa

A Nexus Retail apresentou um crescimento de 15% nas perdas operacionais durante o primeiro semestre de 2026. Atualmente, os dados são consolidados manualmente por meio de planilhas, gerando atrasos, inconsistências e baixa visibilidade para a liderança. A implantação de um plataforma analítica permitirá transformar dados operacionais em informações estratégicas para apoiar decisões em todos os níveis da organização

Cronograma

Etapa	Status
Planejamento	✓
Levantamento de requisitos	✓
Modelagem	Em andamento
ETL	Pendente
Power BI	Pendente
Validação	Pendente
Entrega	Pendente

Stakeholders

Papel	Responsável
Sponsor	Diretor de Operações
Business Owner	Gerente Nacional de Auditoria
Project Manager	Alessandra Lira Oliveira
Usuários	Diretoria, Gerentes e Supervisores

Riscos

Risco	Mitigação
Dados inconsistentes	Padronização dos cadastros
Baixa qualidade dos dados	Validação durante o ETL
Mudança de requisitos	Reuniões quinzenais

Entregáveis

- Project Charter
- BRD
- Data Dictionary
- Modelo Dimensional
- SQL
- Dashboard Executivo
- Manual do Usuário
- Case Study