



NEXUS
RETAIL
AUDIT • ANALYTICS • INSIGHTS

NR - 001 PROJECT CHARTER

Audit Analytics Platform

Projeto de Business Intelligence
e Auditoria de Perdas

VERSÃO 1.0

JULHO 2026

DADOS QUE **CONECTAM**.
INSIGHTS QUE **TRANSFORMAM**.



AUDITORIA
INTELIGENTE



ANÁLISES QUE
GERAM VALOR



DECISÕES COM
PRECISÃO



Resumo Executivo

O projeto Audit Analytics Platform foi concebido para apoiar a transformação digital da área de Auditoria da Nexus Retail, substituindo consolidações manuais por uma plataforma analítica integrada. A iniciativa centraliza dados estratégicos, amplia a rastreabilidade das perdas operacionais e oferece informações confiáveis para apoiar a tomada de decisão da liderança. Nesta revisão, o Data Warehouse SQL Server já está implementado, com instalação reproduzível e testes automatizados de estrutura, integridade e qualidade dos dados.



Sumário

Ficha Técnica 3

Histórico de Versões 3

Aprovação 3

Objetivo 4

Justificativa 4

Cronograma 4

Stakeholders 4

Riscos..... 5

Entregáveis 5

Ficha Técnica

Campo	Informação
Documento	NR-001
Nome	Project Charter
Projeto	Audit Analytics Platform
Cliente	Nexus Retail
Versão	1.0
Autor	Alessandra Lira Oliveira
Data	Julho/2026
Status	Aprovado

Histórico de Versões

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	Jul/2026	Alessandra Lira Oliveira	Versão inicial
1.1	Ago/2026	Alessandra Lira Oliveira	Versão revisada e alinhada ao escopo do projeto

Aprovação

Nome	Cargo	Status
CEO	Diretor Executivo	Aprovado
Diretor de Operações	Sponsor	Aprovado
Gerente Nacional de Auditoria	Business Owner	Aprovado



Objetivo

Desenvolver uma plataforma de Business Intelligence para consolidar as informações de auditoria da Nexus Retail em um Data Warehouse, permitindo monitorar perdas operacionais, analisar resultados por período, loja, produto e responsável, apoiar decisões estratégicas e promover a melhoria contínua dos processos.

Justificativa

A Nexus Retail identificou crescimento de 15% nas perdas operacionais durante o primeiro semestre de 2026. A consolidação manual por planilhas gera atrasos, risco de inconsistências e baixa visibilidade para a liderança. A implantação de uma plataforma analítica permite padronizar as informações, assegurar rastreabilidade e transformar dados operacionais em indicadores confiáveis para decisões nos níveis estratégico, tático e operacional.

Cronograma

Etapas	Status
Planejamento	Concluído
Levantamento de requisitos	Concluído
Modelagem dimensional	Concluído
Data Warehouse SQL	Concluído
ETL	Pendente
Power BI	Pendente
Documentação e entrega final	Em andamento

Stakeholders

Papel	Responsável
Sponsor	Diretor de Operações
Business Owner	Gerente Nacional de Auditoria



Papel	Responsável
Project Manager	Alessandra Lira Oliveira
Usuários	Diretoria, Gerentes e Supervisores

Riscos

Risco	Mitigação
Dados inconsistentes	Padronização de cadastros e regras de integridade
Baixa qualidade dos dados	Testes automatizados e validações durante o ETL
Mudança de requisitos	Revisões periódicas e controle de escopo
Disponibilidade limitada da equipe	Priorização do MVP e planejamento semanal de até 4 horas

Entregáveis

- Project Charter
- BRD (Business Requirements Document)
- Data Dictionary
- Modelo Dimensional
- Data Warehouse SQL Server, scripts de instalação e testes automatizados
- Processo ETL
- Dashboard Executivo em Power BI
- Manual do Usuário e Case Study

